[SuperDSP 平台化 Phase 1.4.0] 第三方量測設定

📘 修訂追蹤表

版本號	修訂日期	修訂人	修訂內容摘要
Phase 1	2025-05-23	Hanfour Huang	依照 OneAD PRD 模板初版整理
Phase 2	2025-06-04	Jimmy Tsai	整體 Review 及功能需求頁面撰寫
Phase 3	2025-06-20	Jimmy Tsai	將 Media 不能使用第三方量測追蹤碼, 列為開發工項明確定義規格

📖 項目概述

📌 項目背景

SuperDSP 上設定的廣告需要支援第三方量測，
客戶需求來自 4 家第三方公司：IAS / DoubleVerify / DCM / Neilson

針對 SuperDSP 的廣告進行可視量測的設定。這需要前端操作來新增追蹤區塊，並提供相應的設定介面。

🎯 項目目標

1. 原本於素材包設定的 DCM / Neilson 追蹤碼功能，將整個功能移至廣告組合的第三方量測
2. IAS / DoubleVerify / DCM / Neilson 四種第三方量測服務
3. 提供友善的操作介面和資料驗證機制
4. 確保量測設定能正確產出 xml 並做儲存

🧩 項目範圍

包含：

- Edit/Create Ad Group 介面新增追蹤區塊和設定介面
- 支援 IAS / DoubleVerify / DCM / Neilson 四種第三方量測服務
  - 廣告品類 RichMedia & QualityTraffic：支援 IAS / DoubleVerify / DCM / Neilson
  - 廣告品類 Instream：支援 DCM / Neilson
- JS 輸入驗證功能

不包含：

- pre-roll 格式廣告的 VPAID 資料整合 (待定義)
- 第三方素材進稿的處理流程

🧑‍💼 目標受眾

用戶類型	描述
Agency User Client User	能設定第三方量測追蹤碼
Media User	不能使用第三方量測追蹤碼
super_admin	依照切換的廣告主身份，維持相同視角瀏覽所有設定 (切換到 Media 時, 設定介面就不會看到追蹤碼及內文比對)

⚙ 功能需求

功能名稱	優先級	簡要描述	狀態	負責人	詳細頁面
[SuperDSP 功能需求] 追蹤設定介面	高	在 Edit/Create Ad Group 新增追蹤區塊及設定介面	待辦	@Ryan Meng @Elain Wu	[SuperDSP 功能需求] 追蹤設定介面
~~[SuperDSP 功能需求]~~ ~~Viewability 快捷按鈕~~	~~中~~	~~在廣告組合列表新增~~ ~~Viewability 快捷按鈕~~	~~待辦~~		~~[SuperDSP 功能需求]~~ ~~Viewability 快捷按鈕~~
[SuperDSP 功能需求] Media 不能使		Media 身份的任何權限, 皆不	待辦	@Ryan Meng @Elain Wu	[SuperDSP 功能需求] Media 不

用第三方量測追蹤碼		能使用第三方追蹤碼			[能使用第三方量測追蹤碼]()
[SuperDSP 功能需求] 第三方量測模版	高	準備 SuperDSP 用的第三方量測模版	待辦	MTO Team	第三方量測模版詳情

第三方量測模版詳情

- MTO 需準備 SuperDSP 用的第三方量測模版
- IAS 需自動判斷格式以調整量測位置，參考模版 D 與 TextDrive 兩種模式
- DV 只需一個模式
- 量測時間固定在廣告曝光事件
- 僅適用於非 pre-roll 格式
- pre-roll 需要 IAS 和 DoubleVerify 產生 VPAID 資料，使用第三方素材進稿（待定義）
- 輸入後，產生的資料會在 occ lxml 及查廣告的 lxml

🧾 非功能需求

- 使用者介面需直觀易用
- JS 驗證功能需提供明確的錯誤提示
- 系統需要與現有的 occ lxml 及查廣告的 lxml 整合
- 需參考 odm 目前實作方式
- 響應時間需符合系統標準

📚 用戶故事與用例

標題	角色	需求	目的	優先級	驗收標準
設定 Viewability 量測	品牌主	在廣告組中設定 Viewability 量測	監測廣告的可視性	高	能成功設定並驗證 JS 格式
編輯 Viewability 設定	品牌主	修改現有的 Viewability 設定	更新量測參數	中	能成功編輯並保存更改

🎨 設計與界面

設計來源：Figma（SuperDSP Wireframe） URL：Super dsp

🔧 技術要求

資料儲存流程



📅 時間表與里程碑

里程碑名稱	預計完成日期	負責人	交付物	狀態
PRD 初版完成	2025年5月23日	Hanfour Huang	完整 PRD 草稿	完成
PRD 改版並完善	2025年6月13日	Jimmy Tsai	修改需求並完善 PRD	完成
Kickoff	2025年6月13日			
DEV	2025年6月16日 ~ 2025年6月23日			
UAT	2025年6月24日 ~ 2025年6月27日			

UAT 修改	2025年6月24日 ~ 2025年6月27日			
Release	2025年6月30日			

⚠ 風險與依賴

描述	可能性	影響程度	緩解措施	負責人
第三方量測格式變更	中	高	建立定期驗證機制	[Name]
與現有系統整合問題	中	高	提前與開發團隊協調	[Name]
JS 驗證邏輯複雜	中	中	詳細文件化驗證規則	[Name]

✍️ 審批與簽核

姓名	角色/部門	簽核狀態	簽核日期	備註
Hanfour Huang	Frontend Lead	N/A		文件作者
[Name]	MTO Team Lead	待簽核		